

(tal i 1000 2018-kr)

Prosjekt	Kommune	P/M/U	Til disp 2018	Planleggingsprogram				Status mars 2018	Tiltak og kommentarar
				2019	2020	2021	Etter 2021		
Store prosjekt			3 282	1 000	2 000	5 000	0		
Fv. 698 Blaksetunnelen	Stryn	P	250					Reguleringsplanen vert lagt ut til offentlig ettersyn i desse dagar og er forventa godkjent 15. mai. Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med oppstartsmidlar i 2018. Prosjektering vil verte finansiert av prosjektøyvinga.	Ikkje trong for meir midlar til planlegging.
Fv. 303 Seimsdalstunnelen	Årdal	P	2400					Prosjektet er prioritert i Regional transportplan for 2018-2027 med oppstart i 2019. Det er sett av midlar til reguleringsplan og prosjektering i 2018.	Reguleringsplan skal utførast i 2018. Prosjektering startar i 2018 og blir fullført i 2019. Prosjektering i 2019 vert dekkja av prosjektøyvinga.
Fv. 606 Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru	Solund	P	32					Forprosjekt og reguleringsplan er ferdigstilt. Prosjektet har startløyving i 2019, men er avhengig av søknad om ferjeavløysingsmidlar.	Prosjektering går av eventuelle investeringmidlar.
Fv. 614 Svelgen - Indrehus	Bremanger	P	600	1000				Bremanger kommune har laga og vedteke kommunedelplan for ny veg på strekninga mellom Svelgen og Indrehus. Strekinga er ein parsell på Kystvegen, handsama av Hovudutval for samferdsle i sak 53/2017. Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med oppstartsløyving i 2020.	Behovet i 2019 er usikkert.
Atløysambandet	Askvoll				500	1500		FT-vedtak: Fylkestinget set av planleggingsmidlar til detaljplanlegging for Atløysambandet i første periode i RTP.	
Fv. 57 Nishammaren - Storehaug m/bru over Svesundet	Fjaler/Gaular	M			500	1500		1. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	Justere ev. godkjente reguleringsplanar.
Kryssing Nordfjorden, Tongane - Biskjelsneset	Bremanger/Vågsøy	M			500	1 000		2. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	Prosjektavklaring og kommunedelplan/reguleringsplan.
Fv. 55 Høyheim - Nes	Luster	M			500	1 000		3. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	Prosjektavklaring og reguleringsplan
Fv. 614 Haukå - Myklebust	Flora/Bremanger	M						4. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	
Fv. 55 Dale sentrum i Luster	Luster	M						5. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	
Fv. 615 Sandane - Storebru	Gloppen/Flora	M						6. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	
Fv. 13. Røyrvikfjellet (tunnel)	Førde	M						7. prioritert på marginalliste Store investeringsprosjekt	
Mindre utbetringar			350	2 150	1 950	1 500	0		
Tiltak for framkome og tryggleik:		U		1 500	1 500	1 500		Arleg løyving på 15 mill.kr for å løyse utfordringar/flaskehalsar knytt til framkome og trafiktryggleik på enkeltpunkt. Blir fordelt i samband med det årlege budsjettarbeidet. Fv. 724/fv. 615 skal vurderast innfor desse midlane.	Til planlegging av "Tiltak for framkome og tryggleik"
- Fv. 724 Oldedalen	Stryn	P	100					FT-vedtak: Skal vurdere prosjektet innfor ramma til Tilak for framkome og tryggleik.	Det er trong for midlar til å avklare prosjektet. Ev. behov for midlar til grunnerv og kanskje geologiske vurderingar vil vi kome tilbake til i samband med årleg fordeling av planmidlane.
- Fv. 615 Hye - Storebru	Gloppen/Flora	P	100					FT-vedtak: Skal vurdere prosjektet innfor ramma til Tilak for framkome og tryggleik.	Det er trong for midlar til å avklare prosjektet. Ev. behov for midlar til grunnerv og kanskje geologiske vurderingar vil vi kome tilbake til i samband med årleg fordeling av planmidlane.
Fv. 611 Vevring II - bru	Naustdal	P						Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med oppstart i 2019. Her er det truleg ikkje behov for reguleringsplan, men tiltaket må byggemeldast.	Behov for midlar til prosjektering vert dekkja av prosjektøyvinga
Fv. 624 Husevågøy ferjekai	Vågsøy	P						Ikkje behov for reguleringsplan. Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med oppstart i 2019.	
Fv. 577 Øvrebotn bru I og II	Bremanger	P						Det er bestilt prosjektering. Det er inngått avtale med grunneigarar og mellombels løysing er teke i bruk. Prosjektet skal gjennomførast i 2018.	Behov for litt midlar til forprosjekt/eringutgreiing, men det blir dekkja av prosjektmidlane.
Fv. 618 Barmen - Barmsund (ferjekai)	Selje	P						Skal gjennomførast i 2018. Ikkje trong for midlar til planlegging.	
Fv. 611 Sæle bru - Engebø	Naustdal	P		500				Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med oppstart i 2020. Vi har ikkje funne rom for planmidlar til dette prosjektet i 2018, men fylkesdirektøren vil vurdere å føreslå løyving til prosjektet i samband med tertiar rapport 1/2018.	Vi har ført opp midlar til reguleringsplan i 2019. Dersom det vert gitt løyving til prosjektet i samband med tertiar rapporten 1/2018, vil vi ta omsyn til det i fordeling av planmidlar for 2019.
Fv. 57 Dale - Storehaug	Fjaler/Gaular	P		150				FT-vedtak: Det vert sett av 60 mill.kr til delprosjekt på fv. 57 Dale - Storehaug til delstrekningar i Fjaler og Gaular.	Tilpassing til eksisterande reguleringsplan og ev. grunnundersøkingar. Prosjekteringsmidlar går av prosjektøyvinga.
FV. 53 Holsbru, omlegging av veg	Årdal		150					Det vart vedteke å stanse planarbeidet i sak 7/2016 i samband med fordeling av planleggingsmidlar for 2016. Årdal kommune har gitt tilskot på 0,500 mill.kr slik at arbeidet kunne sluttførast. Prosjektet er ikkje prioritert i Regional transportplan. Reguleringsplanen er venta vedteken hausten 2018.	
Fv. 609 Stongfjorden - Askvoll	Askvoll	M			150			1. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 55 Tronvik - Ulvåna	Høyanger	M			150			2. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
FV. 620 Kjøde - Sandvik	Selje	M			150			3. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 606 Møteplassar - Dumbesvingane i Solund	Solund	M						4. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 50 Strølager - Øyestølen	Aurland	M						5. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 622 Snuplass Raudeberg	Vågsøy	M						6. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 614 Piggving av fjell rundt sving v/Langeneset	Bremanger	M						7. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 622 Nordfjordeid - Torheim	Eid	M						8. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 57 Nautsund Store bru	Fjaler	M						9. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 271 Øye bru	Lærdal	M						10. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 121 Vetlevange bru	Vik	M						11. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Fv. 618 Eide - Almenning	Selje	M						12. prioritert på marginalliste Mindre utbetringar	
Gang- og sykkelveg			1 700	600	600	600	0		
Fv. 60 Innvik - Hildestranda	Stryn		150					Reguleringsplan har vore ute på høyring. Sogn og Fjordane fylkeskommune har stilt krav om arkeologiske registreringar. Prosjektet er ikkje prioritert i Regional transportplan.	
Fv. 61 Naveosen - Solibakke	Vågsøy		-50					Arbeidet med reguleringsplanen skal sluttførast i 2018. Prosjektet er ikkje prioritert i Regional transportplan.	
Fv. 614 Breivika - Svelgen	Bremanger	P	600					Prosjektet er prioritert i Regional prosjektplan og har startløyving i 2018. Reguleringsplanen er nær ti år gamal og ekspropriasjonsheimelen er i ferd med å gå ut. Her må difor reguleringsplanen oppdaterast parallelt med prosjekteringa.	Prosjektering går av startløyvinga i 2018.
Fv. 607 Heggebø - Leirvik	Hyllestad	P	800					Vi reknar med at reguleringsplanen vert lagt ut mars 2018 og vedteken før sommarferien. Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med ei løyving på 15 mill.kr i 2019.	Prosjektering startar i 2018. Sluttfinansiering av prosjekteringa går av prosjektøyvinga i 2019.
Fv. 548 Brandsøy - Solheim	Flora	P	300					Prosjektet er prioritert i Regional prosjektplan og har startløyving i 2019.	Her er det trong for å kvalitetssikre og oppdatere eksisterande reguleringsplanar. Prosjektering går av prosjektøyvinga i 2019.
Enkle fysiske tiltak		U		100	100	100		Ufordelte midlar til sykkelparkering og til forbetring av dagens sykkel- og gåruter i sentrumsområda. Vert fordelt i samband med det årlege budsjettarbeidet.	Til planlegging av "Enkle fysiske tiltak"

Prosjekt	Kommune	P/M/U	Til disp 2018	Planleggingsprogram				Status mars 2018	Tiltak og kommentarar
				2019	2020	2021	Etter 2021		
Fv. 615 Sandane - Fitje	Gloppen	M		500				1. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelveggar. FT-vedtak: Legg inn planleggingsmidlar til strekningstiltak i 2019	
Fv. 60 Loen - Rake	Stryn	M			500			2. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelveggar. FT-vedtak: Legg inn planleggingsmidlar til strekningstiltak på strekninga Loen-Solvik i 2020	Vi er kjent med at det er meldt oppstart av privat reguleringsplan på ein del av strekninga.
Fv. 271 Ofta aust - Sviggum	Lærdal	M				500		3. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelveggar	
Fv. 545 Michael Sarsgate	Flora	M						4. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelveggar	
Fv. 700 Sandane - Aurstrheim	Gloppen	M						5. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelveggar	
Fv. 542 Eikefjord sentrum - rv. 5 Kvalvika	Flora	M						6. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelveggar	
Trafikktryggingstiltak				100	1 300	1 300	1 300	0	
Ufordelte midlar:		U		1 300	1 300	1 300		13 mill.kr kvart år	Til planlegging av tiltak innafor "Ufordelte midlar"
- TS-tiltak Tefrevegen		U	100					Prosjektet er foreslått finansiert under Ufordelte midlar til Trafikktryggingstiltak.	Det er bygging av fortau fram til nytt gangfelt, fartshump og intensivbelysning. Det er reguleringsplan som viser fortau, men det er ikkje med sideareal. Det er mogleg at reguleringsplan bør endrast eller lagast ny.
Kollektivtrafikktiltak				0	100	100	100	0	
Ufordelte midlar		U		100	100	100		1 mill.kr pr. år	Til planlegging av tiltak innafor "Ufordelte midlar"
Skredsikring				1 700	2 500	2 500	1 000	0	
Fv. 722 Flovegen	Stryn	P	700					Reguleringsplanen vart vedteken i desember 2017. Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med oppstartsløyving i 2018. Løyvinga i 2018 går til inndekking av meirforbruk i 2017 og til sluttføring av reguleringsplan.	Prosjektering vil verte finansiert av prosjektløyvinga.
Fv. 53 Ljoteli	Årdal	P	1000					Prosjektet er eit skredsikringsprosjekt prioritert i Regional transportplan med oppstartsløyving i 2019. Reguleringsplanarbeid i 2018.	Prosjekteringa vert dekkja av prosjektløyvinga i 2019.
Fv. 50 Vassbygdvatnet	Aurland	P						Prosjektet vert gjennomført i 2018	
Fv. 630 Galdane i Borgrund	Lærdal	P						Prosjektet vert gjennomført i 2018	
Fv. 57 Strand	Fjaler	P						Prosjektet vert gjennomført i 2018	
Mindre skredsikringstiltak - ufordelt		U						20 mill.kr i 2019-2021	Midlane vert fordelt i samband med det årlege budsjettarbeidet. Ev. trong for planmidlar vert tildelt i samband med fordeling av dei årlege planmidlane. Det er sett av 0,5 mill.kr pr. år til prosjektering av mindre skredsikringstiltak.
Fv. 55 Kjenes	Balestrand	P		2000	500			Prosjektet har oppstartsløyving på 100 mill.kr i 2021 i Regional transportplan. Vi har ikkje funne rom for planmidlar til dette prosjektet i 2018, men fylkesdirektøren vil vurdere å føreslå løyving til prosjektet i samband med tertialrapport 1/2018.	Vi har ført opp midlar til reguleringsplan i 2019 og 2020. Dersom det blir gitt løyving til prosjektet i samband med tertialrapporten 1/2018, vil vi ta omsyn til det i fordeling av planmidlar for 2019 og 2020.
Fv. 609 Heilevang	Førde	M		500	1000			1. prioritet på marginalliste Skredsikring. FT-vedtak: Det vert løyvd midlar til vidare planlegging av rassikring.	Må starte i 2019 hvis skal kunne bruke rassikringsmidlar i 2022
Fv. 92 Framfjorden	Vik	M			1000	500		2. prioritet på marginalliste Skredsikring	
Fv. 664 Navelsaker	Eid	M				500		3. prioritet på marginalliste Skredsikring	
Fv. 616 Davikstranda	Bremanger	M						4. prioritet på marginalliste Skredsikring	
Fv. 13 Matbjøra	Gaular	M						5. prioritet på marginalliste Skredsikring	
Fv. 724 Heimefonna	Stryn	M						6. prioritet på marginalliste Skredsikring	
Fv. 615 Hopsstranda	Gloppen	M						7. prioritet på marginalliste Skredsikring	
I tillegg skal det vurderast skredvarsling for fv. 723 Merkingssjølet	Stryn	M						Prioritet?	Dette tiltaket har fått tilført 500' av Prosjektering mindre skredsikringstiltak i 2018
				7 132	7 650	8 450	9 500	0	
Ramme planmidlar i økonomiplan				7000	7000	7000	7000		