Framdriftsplan – strategi senterstruktur og tettstadsutvikling pr 10.01.2017

Oppgåve	2016	2017											
Oppgåve	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	nov	
Utfordringsbrev til region													
Utkast til kunnskapsgrl													
Status leiargruppa													
PU 25/1-utfordringsnot.													
Adm møter regionane													
Fagseminar internt													
Medverknad kommunar													
oppsummering													
Status leiargruppa													
PU 3/5 – løypemelding													
Kunnskapsgrunnlag													
Attraktivitet													
Tenester, arbeidsplassar													
fritid													
-Handel og kjøpesenter													
-Transport													
Analyse, spørjeundersøk.													
Status leiargruppa													
PU 31/5 - plansmie													
Utarb. strategiar int													
Medverkn strategiar ekst													
Planforum ??													
Status leiargruppa													
PU 31/5 - behandling													
FU 16/9 - behandling													
Høyring													
Framdriftsplanen legg opp til høyring og slutthandsaming i første halvår 2018.													