
Anleggsnr. Anleggstype og anleggsstad Kommune Kostnad 1.søknadsår Status haust 2013 2014 2015 Status haust 2015 Evaluering

1443001024 Heis, Harpefossen Skisenter, Furuhågane Eid 6 975 2010 Planlagt 1000 Ferdig Gjennomført som planlagt.

1443001013 Nedfart, Harpefossen Skisenter, Furuhågane Eid 1 390 2010 Ferdig 464 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 533 000.

1443001024 Heis, Banktrekket, Harpefossen Skisenter, Furuhågane Eid 3 930 2011 Ferdig 1000 Utsett Utsett. Skal vere del av 1443001024.

1431001001 Snøproduksjonsanlegg, Jølster skisenter Jølster 2 775 2009 Ferdig 700 Ferdig Gjennomført som planlagt.

Golfanlegg

1429000104 Fleirbrukshall, rehabilitering, nytt dekke, Fjalerhallen Fjaler 1 457 2013 Under bygging 486 Ferdig revidert og utbetalt Tilskotet korrigert til kr. 509 000.

1429000116 Fleirbrukshall, rehabilitering, lager,  Fjalerhallen Fjaler 2 642 2012 Ferdig 700 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1429000115 Fleirbrukshall, rehabilitering, spinning, Fjalerhallen Fjaler 2 668 2012 Ferdig 700 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1429000104 Fleirbrukshall, rehabilitering, tak, Fjalerhallen Fjaler 1 867 2013 Ferdig 622 Ferdig revidert og utbetalt Tilskotet korrigert til kr. 768 000.

1401000401 Hall, rehabilitering, Florahallen, Florø Florø 12 600 2015 Planlagt oppstart i 2015 900 Planlagt Tilskotet gjeld lys og tilskotet er korrigert til kr. 394 000.

1432000313 Hall, rehabilitering golv, Førdehuset Førde 3 600 2015 Planlagt Ferdig Gjennomført som planlagt.

1432000313 Hall, rehabilitering, garderobar, Førdehuset, Førde Førde 2 100 ? Planlagt Planlagt 1.søknadsår er usikkert.

1445000501 Hall, rehabilitering golv, Firdahallen Gloppen 1 500 2012 Ferdig Ferdig Søknaden er godkjend.

1416000401 Hall, rehabilitering golv, Høyangerhallen Høyanger 872 2011 Planlagt Planlagt Gjennomført som planlagt.

Ikkje klart enno Hall, rehabilitering, lager, Høyangerhallen Høyanger 400 2017 Planlagt Planlagt Gjennomført som planlagt.

1430000308 Fleirbrukshall, (25 x 45 m) Gaular, Sande Gaular 21 000 2014 Planlagt oppstart 2013 2 000 Ferdig Squash og klatrevegg prioritert etter 2017.

1445007105 Turnhall, Trivselshagen Gloppen 14 800 2011 Ferdig 700 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1445007106 Hall, styrketrening Trivselshagen Gloppen 900 2011 Ferdig Ferdig. Gjennomført som planlagt.

1445007109 Hall, klatrehall, Trivselshagen Gloppen 9 375 2013 Planlagt 2 500 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1445007111 Hall, friidrett, Trivselshagen Gloppen 2 625 2013 Planlagt 700 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

Ikkje klart enno. Fleirbrukshall, (16 x 24 m), Hyllestad Hyllestad 12 000 2017 Planlagt oppstart 2014 Utsett oppstart til 2017 Kr. 1 200 000 tilgjengeleg i 2016. Fleire delanlegg kjem.

1429000103 Kunstgras, rehabilitering, Dingemoen Fjaler 2 000 2012 Planlagt Ferdig Søknaden er godkjend.

1416000103 Kunstgras, rehabilitering Sletta, Høyanger Høyanger 2 250 ? Ferdig Ferdig Gjennomført som planlagt.

1441001701 Kunstgras, rehabilitering Selje Idrettspark Selje 2 729 2013 Planlagt 1 000 Ferdig revidert og utbetalt Tilskotet er korrigert til kr.960 000.

1413000101 Kunstgras, rehabilitering Hyllestad Hyllestad 2 450 2011 Ferdig Ferdig Søknaden er godkjend.

1432000101 Kunstgras, rehabilitering Førde Stadion Førde ? Planlagt 1 000 Utsett på ubestemt tid Tilgjengeleg kr.  1 000 000 i 2014. Utsett på ubestemt tid

1411000407 Kunstgras, etablering, Dalsøyra Gulen 6 810 2012 Ferdig 1 170 1 000 Ferdig revidert og utbetalt Tilskotet er korrigert til kr. 2 318 000.

1428001107 Kunstgras, etablering, Askvoll skule Askvoll 2 800 2010 Ferdig 933 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1417000113 Kunstgras, etablering Vik Idrettspark Vik 3 046 2012 Ferdig Ferdig revidert Søknaden er godkjend.

1419002103 Kunstgras, etablering, Leikanger idrettspark Leikanger 5 331 2012 Ferdig 1 777 Ferdig revidert og utbetalt Tilskotet er endra til kr. 1 792 000.

1432009001 Kunstgras, etablering, Hafstadparken bane 1, Førde Førde 9 000 2013 Ferdig 2 500 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1432009002 Kunstgras, etablering, Hafstadparken bane 2, Førde Førde 7 500 2013 Ferdig 2 500 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1449000110 Kunstgras, etablering Stryn stadion Stryn 6 250 2011 Ferdig 2 084 Ferdig revidert og utbetalt Tilskotet er korrigert til kr. 2 110 000.

1426000103 Kunstgras, etablering Gaupne stadion, Luster Luster 12 000 2017 Planlagt Utsett 1.søknadsår til 2017Kr. 1 700 000 tilgjengeleg i 2017.

1439000101 Kunstgras, etablering Måløy stadion Vågsøy 7 107 2012 Planlagt 2 300 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr.  2 500 000.

1444000101 Kunstgras, etablering, Hornindal Hornindal 6 550 2013 Ferdig 861 107 Ferdig Gjennomført som planlagt. 

1416000804 Kunstgras, etablering, Vadheim, Høyanger Høyanger 6 250 2013 Ferdig 1100 Ferdig Tilskotet er endra til kr. 1 986 000.

1449000201 Kunstgras, etablering, Loen stadion, Stryn Stryn 6 440 2016 Planlagt Planlagt Første søknad vert 2016.

1445000807 Kunstgras, etablering, Hyen Gloppen 5 200 2011 Ferdig Ferdig revidert Søknaden er godkjend.

1401008201 Enduro, Grov Flora 2 000 Planlagt 667 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 304 000.
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1418002303 Leirduebane, Esebotn Balestrand 449 2013 Planlagt Planlagt Har ikkje hatt godkjende søknader enno.

1401007402 200 meter, Grovastøylen, Florø Flora 2 755 2014 Planlagt 918 Ferdig Gjennomført som planlagt.

1401007403 Leirdue, Grovastøylen, Florø Flora 1 857 2014 Planlagt 612 Ferdig Tilskotet er endra til 619 000.

1401007404 Viltmål; Grovastøylen, Florø Flora 1 470 2014 Planlagt 485 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 892 000.

1401007405 Pistolbane, Grovastøylen, Florø Flora 2 190 2014 Planlagt 730 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 905 000.

1401007401 100 meter, Grovastøylen, Florø Flora 2 850 2014 Planlagt Ferdig Søknaden er godkjend.

1431005902 Standplass, Myklebust, Jølster skyttaranlegg Jølster 2 831 2013 Ferdig Ferdig Utgår, er del av 100 meter og 200 meter.

1431005901 100 meter, Myklebust, Jølster skyttaranlegg Jølster 696 2013 Ferdig 177 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 866 000.

1431005902 200 meter, Myklebust, Jølster skyttaranlegg Jølster 696 2013 Ferdig 177 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 836 000.

1431005903 Skytebane, elgbane Myklebust, Jølster skyttaranlagg Jølster 506 2013 Under bygging Ferdig Søknaden er godkjend.

1431005905 Skytebane, leirdue Myklebust, Jølster skyttaranlegg Jølster 437 2013 Under bygging Ferdig Søknaden er godkjend.

1421000105 Symjebasseng, rehabilitering Aurland 8 000 2016 Planlagt 1 400 Utsett 1.søknadsår til 2016Kr. 1 400 000 tilgjengeleg i 2014. Utsett tildeling til 2017.

1419000201 Symjehall, rehabilitering, Leikanger Leikanger 22 500 ? Planlagt Utsett på ubestemt tid Kr. 2 500 000 tilgjengeleg i 2016 og 2017.

1449000901 Garderobar, rehabilitering, Stryn symjehall Stryn 200 2015 Planlagt 67 Ferdig Tilskotet er korrigert til kr. 90 000.

1445007101 Symjebasseng ( 23x 44 m), Trivselshagen Gloppen 40 000 2013 Ferdig 3 500 1500 Ferdig revidert og utbetalt Gjennomført som planlagt.

1445007103 Opplæringsbasseng, Trivselshagen Gloppen 20531 2011 Ferdig Ferdig Søknaden er godkjend.

1445007102 Stup, Trivselshagen Gloppen 4094 2011 Ferdig Ferdig Søknaden er godkjend.

1445007104 Sikring - og overvakingsutstyr, Trivselshagen Gloppen 2237 2011 Ferdig 700 Ferdig Gjennomført som planlagt.

1426006301 Symjebasseng, Lustrabadet Luster 42 500 2011 Ferdig Ferdig Søknaden er godkjend.

1426006302 Stup, Lustrabadet Luster 4 800 2011 Ferdig Ferdig Søknaden er godkjend.

Totalt planlagt tildelt 19535 22202 Av 35 anlegg i 2014 og 2015 er 30 ferdige, 3 utsette, 2 framleis under planlegging.

Samla kostnad Anbefalt etter 55 % regel 19 000 22000

Faktisk tildelt 17686 24822
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