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 Saksframlegg 
 
 
  
  
 
Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga 
Sak nr.: 17/2752-21 
 
 
 
Fv. 303 Seimsdalstunnelen - kostnadsoverslag  
 
Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding: 
Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding: 
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 
 
1. Fylkestinget godkjenner eit kostnadsoverslag for prosjektet fv. 303 Seimsdalstunnelen på 318,5 

mill. 2019-kr. 
 

2. Endringar i drifts- og investeringsbudsjettet som følgje av godkjent kostnadsoverslag for 
prosjektet vert å innarbeide i budsjett 2019, og i økonomiplan 2020-2023 for Vestland 
fylkeskommune. 

 
Vedlegg: 
 
Andre relevante dokument i saka: 

FT-sak 43/18 Årdal – Fv. 303 Seimsdalstunnelen – løysing for veg i dagen 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 

 
1.  Bakgrunn for saka 
 
Prosjektet Fv. 303 Seimsdalstunnelen i Årdal vart prioritert for utbetring og tilrettelegging for 
gåande og syklande i investeringsprogrammet for 2018–2021. Det vart då lagt inn ei samla 
løyving på 271,3 mill. 2018-kr. Dette kostnadsoverslaget/løyvinga var basert på forprosjektet. 
Denne løyvinga er i investeringsprogrammet for 2019-2022 omrekna til 277,7 mill. 2019-kr.  
 
I oktober 2018 vart det lagt fram sak til fylkestinget (FT-sak 43/18) knytt til val av løysing for 
veg i dagen. I denne saka vart det orientert om at Statens vegvesen (SVV) hadde berekna eit  
førebels kostnadsoverslag ut frå utkast til reguleringsplan med ein kostnad på 283 mill. 2018-kr.  
 
I saka vart det vidare opplyst at det ville vil bli utført ei endeleg kvalitetssikring av kostnads-
overslaget etter at reguleringsplanen er vedteken. Fylkestinget gjorde følgjande vedtak i høve 
løysing for veg i dagen: 
 

«Fylkesveg 303 frå Seimsdalstunnelen til Årebru i Årdal vert tilrettelagt for gåande og syklande ved 
å byggje gang- og sykkelveg».  

 
Reguleringsplan for prosjektet vart godkjent i desember 2018. SVV har i mars 2019 utarbeidd eit 
kostnadsoverslag for prosjektet på 318,5 mill. 2019-kr med uvisse på +/- 10 pst.  
 
Fylkesrådmannen ber i denne saka fylkestinget godkjenne kostnadsoverslaget for prosjektet.   
 
2.  Økonomi- og budsjettkonsekvensar 
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Investeringsprosjektet har ei samla løyving på 277,7 mill. 2019-kr. Kostnadsoverslag for 
prosjektet er no fastsett til 318,5 mill. 2019-kr. Konsekvensen av dette er at vi må auke løyvinga 
til prosjektet med 40,8 mill. kr samla sett. Dette er ein stor auke, og dei økonomiske 
konsekvensane må innarbeidast i framtidige budsjett/økonomiplanar.    
 
SVV opplyser at det skal vurderast om løysingar m.a. knytt til handtering av massar kan føre til 
mindre innsparingar (inntil 5 mill. kr). Avklaringar om dette vil vi truleg ha hausten 2019.  
 
Det vert også synt til saka om tertialrapport 1/19, som går parallelt med denne saka, der det er  
framlegg om å redusere løyvinga til prosjektet med 4,5 mill. kr i 2019 grunna i forseinka 
framdrift. 
 
Auken i prosjektkostnad på 40,8 mill. kr må finansierast av Vestland fylkeskommune, noko som 
kan medføre ein auke i årlege kapitalkostnader.  
 
3.  Konklusjon  
 
Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget godkjenner eit kostnadsoverslag for prosjektet fv. 303 
Seimsdalstunnelen på 318,5 mill. 2019-kr. 


