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 Saksframlegg 
 
 
  
  
 
Saksbehandlar: Elisabeth Aune, Nærings- og kulturavdelinga 

Sak nr.: 15/8964-20 
 
 
 
Marine botnkart  
 
 
Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak: 
 

1 Hovudutval for næring og kultur løyver kr 2 624 000 til prosjektet Marie grunnkart del II, 
med kartlegging av sjøområda i kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen 
samt det arealet i Flora kommune som ikkje vart kartlagt i 2015-2018.  
 

2 Midlane vert dekka med disponible midlar frå Marint Verdiskapingsfond. 
 

 
 
Vedlegg: 
 
1 Utkast til avtale med NGU 
2 Utkast til lokal avtale 
 
Andre relevante dokument i saka: 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 

 
 
1.  Bakgrunn for saka 
 
Grunnen for at saka er fremja 
I 2015-18 vart det gjennomført ei kartlegging av sjøbotnen i dei fire nordlegaste kommunane i Sogn 
og Fjordane; Selje, Vågsøy, Bremanger og deler av Flora. Kartlegginga vart gjennomført av NGU og 
finansiert av fylkeskommunen, kommunane og oppdrettsnæringa i dette området.  
 
Dette kartleggingsprosjektet har resultert i at vi no har offentleg tilgjengelege marine botnkart, i 
tillegg til temakart som syner ankringstilhøve og gravbarheit. Alle karta kan lastast ned til eigne 
kartløysingar om ønskjeleg. Brukarar er m.a. fylkeskommunen, kommunar og næringsliv. 
 
Det er no eit sterkt ønske, både frå gjeldande kommunar og fylkeskommunen, om å få 
gjennomført ei slik kartlegging også for resten av fylket. Målet er å få kartlagt sjøområda i 
kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen samt det arealet i Flora kommune som 
ikkje vart kartlagt i 2015-2018. 
 
Historikk - tidlegare vedtak 
Fylkeskommunen har tidlegare initiert og støtta prosjektet Marin grunnkartlegging del I i 
kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Dette prosjektet hadde ei total kostnadsramme på 
6 millionar, der NGU bidrog med 50 % finansiering. Resten vart finansiert av fylkeskommunen, 
kommunane og oppdrettsnæringa i eit spleiselag, der fylkeskommunen gjekk inn med om lag 1,3 
millionar. Dette vart vedteke i Fylkesutvalet i sak 75/2014. 
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Fylkestinget vedtok i sak 27/18 ein Regional strategisk plan for kysten. Planen inneheld fire 
satsingsområde: 

1.       Etablere eit kystråd 
2.       Ta styringa i kampen om sjøareal og strandsone 
3.       Knyte saman kysten med betre infrastruktur 
4.       Auke skaparkrafta og evna til nyskaping 

 
Under satsingsområde 2; Ta styring i kampen om sjøareal og strandsone er eit av dei 4 tiltaka å 
sette i gang arbeidet med marine grunnkart frå Askvoll og sørover, samt fullføre marine grunnkart i 
Flora. I følgje planen skal fylkeskommunen i løpet av 2018 ta initiativ til dette arbeidet med støtte 
frå kystrådet og andre aktørar i eit spleiselag.  
 
 
2. Skildring av prosjektet Marine grunnkart del II 
 
Prosjektet skal gjennomførast av NGU (Norges geologiske undersøkelse), og arbeidet omfattar 
kartlegging av sjøområda i kommunane for å framstille Marine Grunnkart med temakart. 
Kartlegginga avgrensast til dei områda der Kartverket har moderne sjømåling innsamla med 
multistråleekkolodd (sjå figur 1). 
 

 
Figur 1 Område der Kartverket har moderne sjømåling innsamla med multistråleekkolodd 
 
 
NGU gjennomfører tokt med videofilming, akustiske undersøkingar og prøvetaking som grunnlag for 
utarbeiding av karta. 

 
Geologisk kartlegging av sjøbotn og framstilling av Marine Grunnkart til offentleg bruk er ein del av 
NGU si basisverksemd. NGU har det faglege ansvaret for innhaldet i rapportane og dei marine 
grunnkarta som skal framstillast, og vil utføre arbeidet etter mal frå tidligare utførte 
kartleggingsprosjekt. Resultata frå kartleggingsarbeidet vil bli lagra i NGU sine databasar og karta vil 
bli offentleg publisert på www.ngu.no og www.mareano.no.  
 
Produkta frå kartlegginga vil bli levert til kommunane og fylkeskommunen. Karttema som vert levert 
skal vere lette å bruke i arealplanlegging og forvalting av sjøområda, gjennom tilgjengelege og 
standardiserte kart- og datatenester. 
 
Det er pr. i dag ikkje lov å legge ut karta offentleg med ei høgare oppløysing enn 50x50 meter i 
følgje regelverket.  Men kartgrunnlaget kan gje ei oppløysing på ned mot 1x1 meter, då dei er laga 
basert på dei best tilgjengelege data frå kartlegginga. Det er mogleg for einskildaktørar å søkje 
forsvaret om frigiving av høgoppløyselege kart over mindre geografiske område ved behov.  
 
Prosjektet vil vare i 4 år frå oppstart i 2019. Prosjektarbeidet vil bli starte så snart naudsynte 
avtalar er underskrivne. 
 
 
 
 
3. Vurdering og konsekvensar 

http://www.ngu.no/
http://www.mareano.no/
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Marin grunnkartlegging langs kysten av Norge er så langt gjennomført i spreidde område, i Troms, 
Varangerfjord i Finnmark, nokre område i Trøndelag, Saltstraumen, Søre Sunnmøre og i dei 4 
nordlegast kommunane i Sogn og Fjordane.  
 
Ei kartegging av resten av Sogn og Fjordane vil gje det største samanhengande kartlagde området i 
landet.  
 
Kartlegginga i Sogn og Fjordane (del 1) vart ferdig i fjor, og vi har så langt ikkje mange konkrete 
prosjekt å vise til, men ser vi til Søre Sunnmøre har kartlegginga der initiert ei rekkje ulike prosjekt; 
Interkommunal planlegging, interkommunal næringsutviklingsplan, kartlegging av gytefelt, utvikling 
av biomassemodell for stortare, forsking på sil (tobis), og andre. 
 
Nytteverdi av ei marin kartlegging vil kunne vere mangfaldig: For kommunane vil det kunne gje ei 
meir kunnskapsbasert planlegging i sjøområda. For sjøtrafikken vil det sikre gode og 
hensiktsmessige ankringsområde, og meir effektiv planlegging av utdjuping av farleier og merking. 
Betre, og kan hende billigare, planlegging av ulike tiltak i sjø. Det kan være større installasjonar og 
faste anlegg, men også testoperasjoner, seismikk, testing for operasjoner offshore mm.  
 
Kartlegginga vil vere eit grunnlag for kartlegging av biologisk mangfald og naturtypar, slik at ein kan 
avgrense og unngå skade på sårbar natur ved tiltak i sjø. Botntypane kan òg seie noko om geologi, 
og vere grunnlag for mineralutvinning. 
 
4. Prosjektorganisering og finansiering 
 
Prosjektet gjennomførast av NGU, med følgjande tidsplan: 
Prosjektet vil vare i 4 år (48 månader) med oppstart så snart finansiering er på plass og nødvendige 
avtalar er underskrivne.  
Arbeidsoppgåve 2019 2020 2021 2022 2023 

Innkjøp djupnedata x               

Prosessering djupnedata  x              

Oppstartsmøte  x              

Tokt   x  x    x        

Prosessering/tolking    x x x x x x x x     

Rapportering/publisering            x x x    

Avsluttingsmøte               x   

 
NGU rapporterer til fylkeskommunen og prosjektleiar ved milepælar.  
 
Vi organiserer prosjektet i fylket ved prosjektleiar: Elisabeth Aune - Sogn og Fjordane 
fylkeskommune som har ansvar for vidare kommunikasjon med styringsgruppe og referansegruppe. 
 
Styringsgruppe: Kommunane og næringsaktørar. Referansegruppe: Fiskeridirektoratet, 
Fylkesmannen, Kystverket, Alden Hamneområde 
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Økonomi- og budsjett 
 
Finansiering 

Kommune Sjøareal innanfor 
grunnlinja + 1 nm 
(km2) 

Kartlagt 
(km2) 

Prosent 
kartlagt 

Kostnad 
m/geokjemi 
ekskl/mva kr 
6000/km2 

Finansiert av 
NGU 

Askvoll 675 586 87 3534000 1767000 

Fjaler 72 69 96 414000 207000 

Hyllestad 126 113 90 678000 339000 

Solund 681 568 83 3408000 1704000 

Gulen 394 317 80 1902000 915000 

Flora (restareal) 350 350 100 2100000 1050000 

 Sum 
 

 2 003 
 

12036000 6018000 

 
Finansieringsplanen har teke utgangspunkt i tidlegare finansieringsmodell, der næringsaktørar 
dekkar om lag 20% fylkeskommunen 43,6%, restbeløpet på 2 190 552 vert fordelt mellom 
kommunane i forhold til areal.  2 190 552/ totalareal 2003 = 1094.  
Kommunal finansiering= kartlagt areal x 1094.  
 
 
Partar Kartlagt (km2) Totalkostnad 50% av kostnadane 

dekka av NGU 
Finansiering 

Sogn og Fjordane 
fylkeskommune   43,6% 

   2 623 848 

Flora 350 2 100 000 1 050 000 382 772 
Askvoll 586 3 534 000 1 767 000 640 870 
Fjaler 69 414 000 207 000 75 460 
Hyllestad 113 678 000 339 000 123 580 
Solund 568 3 408 000 1 704 000 621 185 
Gulen 317 1 902 000 951 000 346 682 
NGU    6 018 000 
Næringsaktørane 20%    1 203 600 
Sum 2003 12 036 000 6 018 000 12 036 000 
Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane – Dalsfjorden* 

11 66 000  66 000 

     
Totalsum 2014 12 102 000  12 102 000 

* Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (Vestland) bidrar med heile beløpet for kartlegging av Marint 
Verneområde i Dalsfjorden. 
 
Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane (MVF) vart etablert i 2010 på grunnlag av midlar frå 
konsesjonstildelinga for laks i 2009, og har hatt årlege utlysingar og tildelingar til ulike prosjekt. 
 
Tabell 1: Oversyn over midlar i Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane  

Forbruk        7 531 220  

Rest: (diff. Forbruk og fondkapital 11 mill)      3 468 780  

Renter lagt til          1 740 013  

Til disp i fondet pr. 2017:        5 208 793  
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Tildeling 2018    

 Forprosjekt Lukka anlegg i sjø Lialaks         400 000  

 Botnkartlegging -" restfylket"        2 624 000  

Rest i fondet etter "reserverte midlar"        2 184 793  
 
5.  Konklusjon  
 
Fylkesdirektøren for næring og kultur rår hovudutval for næring og kultur til å løyve kr 2 623 848 til 
kartlegging av sjøområda i kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen, samt det arealet 
i Flora kommune som ikkje vart kartlagt i 2015-2018.  
Midlane vert dekka med disponible midlar frå Marint Verdiskapingsfond der dette beløpet i 
budsjettet er sett av til botn-kartlegging i resten av fylket. 


