
Prosjektavklaring/Forprosjekt/Utgreiing P= Prioritert i Regional transportplan

Kommunedelplan M= Marginalliste

Reguleringsplan U= Prioritert av ufordelte midlar i Regional transportplan

Prosjektering

 (tal i 1000 2018-kr)

Prosjekt Kommune P/M/U Til 

disp 

2018

2019 2020 2021 Etter 

2021

Status mars 2018 Tiltak og kommentarar

Store prosjekt 3 282 1 000 2 000 5 000 0

Fv. 698 Blaksettunnelen Stryn P 250

Reguleringsplanen vert lagt ut til offentleg ettersyn i desse 

dagar og er forventa godkjent 15. mai.

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med 

oppstartsmidlar i 2018. Prosjektering vil verte finansiert av 

prosjektløyvinga.

Ikkje trong for meir midlar til planlegging.

Fv. 303 Seimsdalstunnelen Årdal P 2400

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan for 2018-

2027 med oppstart i 2019.

Det er sett av midlar til reguleringsplan og prosjektering i 

2018.

Reguleringsplan skal utførast i 2018. Prosjektering startar i 2018 og blir 

fullført i 2019. Prosjektering i 2019 vert dekka av prosjektløyvinga.

Fv. 606 Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru Solund P 32

Forprosjekt og reguleringsplan er ferdigstilt. Prosjektet har 

startløying i 2019, men er avhengig av søknad om 

ferjeavløysingsmidlar. Prosjektering går av eventuelle investeringmidlar. 

Fv. 614 Svelgen - Indrehus Bremanger P 600 1000

Bremanger kommune har laga og vedteke 

kommunedelplan for ny veg på strekninga mellom Svelgen 

og Indrehus. Strekninga er ein parsell på Kystvegen, 

handsama av Hovudutval for samferdsle i sak 53/2017.

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med 

oppstartsløyving i 2020.

Behovet i 2019 er usikkert.

Atløysambandet Askvoll 500 1500

FT-vedtak: Fylkestinget set av planleggingsmidlar til 

detaljplanlegging for Atløysambandet i første periode i 

RTP.

Fv. 57 Nishammaren - Storehaug m/bru over 

Svesundet Fjaler/Gaular M
500 1500

1. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt Justere ev. godkjente reguleringsplanar. 

Kryssing Nordfjorden, Tongane - Biskjelsneset Bremanger/Vågsøy M 500 1 000 2. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt Prosjektavklaring og kommunedelplan/reguleringsplan.

Fv. 55 Høyheim - Nes Luster M 500 1 000 3. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt Prosjektavklaring og reguleringsplan

Fv. 614 Haukå - Myklebust Flora/Bremanger M 4. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt

Fv. 55 Dale sentrum i Luster Luster M 5. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt

Fv. 615 Sandane - Storebru Gloppen/Flora M 6. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt

Fv. 13. Røyrvikfjellet (tunnel) Førde M 7. prioritet på marginalliste Store investeringsprosjekt

Mindre utbetringar 350 2 150 1 950 1 500 0

Tiltak for framkome og tryggleik: U 1 500 1 500 1 500

Årleg løyving på 15 mill.kr for å løyse 

utfordringar/flaskehalsar knytt til framkome og 

trafikktryggleik på enkeltpunkt. Blir fordelt i samband med 

det årlege budsjettarbeidet. Fv. 724/fv. 615 skal vurderast 

innafor desse midlane.

Til planlegging av "Tiltak for framkome og tryggleik"

- Fv. 724 Oldedalen Stryn P 100
FT-vedtak: Skal vurdere prosjektet innafor ramma til Tilak 

for framkome og tryggleik. 

Det er trong for midlar til å avklare prosjektet. Ev. behov for midlar til 

grunnerverv og kanskje geologiske vurderingar vil vi kome tilbake til i 

samband med årleg fordeling av planmidlane.

- Fv. 615 Hyen - Storebru Gloppen/Flora P 100
FT-vedtak: Skal vurdere prosjektet innafor ramma til Tilak 

for framkome og tryggleik.

Det er trong for midlar til å avklare prosjektet. Ev. behov for midlar til 

grunnerverv og kanskje geologiske vurderingar vil vi kome tilbake til i 

samband med årleg fordeling av planmidlane.

Fv. 611 Vevring II - bru Naustdal P

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med 

oppstart i 2019. Her er det truleg ikkje behov for 

reguleringsplan, men tiltaket må byggemeldast. 

Behov for midlar til prosjektering vert dekka av prosjektløyvinga

Fv. 624 Husevågøy ferjekai Vågsøy P

Ikkje behov for reguleringsplan. Prosjektet er prioritert i 

Regional transportplan med oppstart i 2019.

Fv. 577 Øvrebotn bru I og II Bremanger P

Det er bestilt prosjektering. Det er inngått avtale med 

grunneigarar og mellombels løysing er teke i bruk. 

Prosjektet skal gjennomførast i 2018.

 Behov for litt midlar til forprosjekt/eringutgreiing, men det blir dekka av 

prosjektmidlane. 

Fv. 618 Barmen - Barmsund (ferjekai) Selje P

Skal gjennomførast i 2018. Ikkje trong for midlar til 

planlegging.

Fv. 611 Sæle bru - Engebø Naustdal P 500

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med 

oppstart i 2020. Vi har ikkje funne rom for planmidar til 

dette prosjektet i 2018, men fylkesdirektøren vil vurdere å 

føreslå løyving til prosjektet i samband med tertialrapport 

1/2018.

Vi har ført opp midlar til reguleringsplan i 2019. Dersom det vert gitt 

løyving til prosjektet i samband med tertialrapporten 1/2018, vil vi ta 

omsyn til det i fordeling av planmidlar for 2019.

Fv. 57 Dale - Storehaug Fjaler/Gaular P 150
FT-vedtak: Det vert sett av 60 mill.kr til delprosjekt på fv. 

57 Dale - Storehaug til delstrekningar i Fjaler og Gaular.

Tilpassing til eksisterande reguleringsplan og ev. grunnundersøkingar. 

Prosjekteringsmidlar går av prosjektløyvinga.

FV. 53 Holsbru, omlegging av veg Årdal 150

Det vart vedteke å stanse planarbeidet i sak 7/2016 i 

samband med fordeling av planleggingsmidlar for 2016. 

Årdal kommune har gitt tilskot på 0,500 mill.kr slik at 

arbeidet kunne sluttførast. Prosjektet er ikkje prioritert i 

Regional transportplan.

Reguleringsplanen er venta vedteken hausten 2018.  

Fv. 609 Stongfjorden - Askvoll Askvoll M 150 1. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 55 Tronvik - Ulvåna Høyanger M 150 2. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

FV. 620 Kjøde - Sandvik Selje M 150 3. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 606 Møteplassar - Dumbesvingane i Solund Solund M 4. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 50 Strølager - Øyestølen Aurland M 5. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 622 Snuplass Raudeberg Vågsøy M 6. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 614 Pigging av fjell rundt sving v/Langeneset Bremanger M 7. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 622 Nordfjordeid - Torheim Eid M 8. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 57 Nautsund Store bru Fjaler M 9. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 271 Øye bru Lærdal M 10. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 121 Vetlevange bru Vik M 11. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Fv. 618 Eide - Almenning Selje M 12. prioritet på marginalliste Mindre utbetringar

Gang- og sykkelvegar 1 700 600 600 600 0

Fv. 60 Innvik - Hildestranda Stryn 150

Reguleringsplan har vore ute på høyring. Sogn og Fjordane 

fylkeskommune har stilt krav om arkeologiske 

registreringar. Prosjektet er ikkje prioritert i Regional 

transportplan.

Fv. 61 Naveosen - Solibakke Vågsøy -50 Arbeidet med reguleringsplanen skal sluttførast i 2018. 

Prosjektet er ikkje prioritert i Regional transportplan.

Fv. 614 Breivika - Svelgen Bremanger P 600

Prosjektet er prioritert i Regional prosjektplan og har 

startløyving i 2018.

Reguleringsplanen er nær ti år gamal og 

ekspropriasjonsheimelen er i ferd med å gå ut. Her må 

difor reguleringsplanen oppdaterast parallelt med 

prosjekteringa. 

Prosjektering går av startløyvinga i 2018.

Fv. 607 Heggebø - Leirvik Hyllestad P 800

Vi reknar med at reguleringsplanen vert lagt ut mars 2018 

og vedteken før sommarferien.

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med ei 

løyving på 15 mill.kr i 2019.

Prosjektering startar i 2018. Sluttfinansiering av prosjekteringa går av 

prosjektløyvinga i 2019.

Fv. 548 Brandsøy - Solheim Flora P 300

Prosjektet er prioritert i Regional prosjektplan og har 

startløyving i 2019.
Her er det trong for å kvalitetssikre og oppdatere eksisterande 

reguleringsplanar. Prosjektering går av prosjektløyvinga i 2019.

Enkle fysiske tiltak U 100 100 100
Ufordelte midlar til sykkelparkering og til forbetring av 

dagens sykkel- og gåruter i sentrumsområda. Vert fordelt i 

samband med det årlege budsjettarbeidet.

Til planlegging av "Enkle fysiske tiltak"

Planleggingsprogram
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Prosjekt Kommune P/M/U Til 

disp 

2018

2019 2020 2021 Etter 

2021

Status mars 2018 Tiltak og kommentarar

Planleggingsprogram

Fv. 615 Sandane - Fitje Gloppen M

500

1. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelvegar. FT-

vedtak: Legg inn planleggingsmidlar til strekningstiltak i 

2019

Fv. 60 Loen - Rake Stryn M

500

2. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelvegar. FT-

vedtak: Legg inn planleggingsmidlar til strekningstiltak på 

strekninga Loen-Solvik i 2020

Vi er kjent med at det er meldt oppstart av privat reguleringsplan på ein  

del av strekninga. 

Fv. 271 Ofta aust - Sviggum Lærdal M 500 3. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelvegar

Fv. 545 Michael Sarsgate Flora M 4. prioritet på marginallliste Gang- og sykkelvegar

Fv. 700 Sandane - Aurstrheim Gloppen M 5. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelvegar

Fv. 542 Eikefjord sentrum - rv. 5 Kvalvika Flora M 6. prioritet på marginalliste Gang- og sykkelvegar

Trafikktryggingstiltak 100 1 300 1 300 1 300 0

Ufordelte midlar: U 1 300 1 300 1 300 13 mill.kr kvart år Til planlegging av tiltak innafor "Ufordelte midlar"

- TS-tiltak Tefrevegen U 100
Prosjektet er foreslått finansiert under Ufordelte midlar til 

Trafikktryggingstiltak. 

Det er bygging av fortau fram til nytt gangfelt, fartshump og 

intensivbelysning. Det er reguleringplan som viser fortau, men det er 

ikkje med sideareal. Det er mogleg at reguleringsplan bør endrast eller 

lagast ny. 

Kollektivtrafikktiltak 0 100 100 100 0

Ufordelte midlar U 100 100 100 1 mill.kr pr. år Til planleging av tiltak innafor "Ufordelte midlar"

Skredsikring 1 700 2 500 2 500 1 000 0

Fv. 722 Flovegen Stryn P 700

Reguleringsplanen vart vedteken i desember 2017. 

Prosjektet er prioritert i Regional transportplan med 

oppstartsløyving i 2018. Løyvinga i 2018 går til inndekking 

av meirforbruk i 2017 og til sluttføring av reguleringsplan. 

Prosjektering vil verte finansiert av prosjektløyvinga.

Fv. 53 Ljoteli Årdal P 1000

Prosjektet er eit skredsikringsprosjekt prioritert i Regional 

transportplan med oppstartsløyving i 2019. 

Reguleringsplanarbeid i 2018.  
Prosjekteringa vert dekka av prosjektløyvinga i 2019. 

Fv. 50 Vassbygdvatnet Aurland P Prosjektet vert gjennomført i 2018

Fv. 630 Galdane i Borgrund Lærdal P Prosjektet vert gjennomført i 2018

Fv. 57 Strand Fjaler P Prosjektet vert gjennomført i 2018

Mindre skredsikringstiltak - ufordelt U 20 mill.kr i 2019-2021

Midlane vert fordelt i samband med det årlege budsjettarbeidet. Ev. trong 

for planmidlar vert tildelt i samband med fordeling av dei årlege 

planmidlane. Det er sett av 0,5 mill.kr pr. år til prosjektering av mindre 

skredsikringstiltak.

Fv. 55 Kjenes Balestrand P 2000 500

Prosjektet har oppstartløyving på 100 mill.kr i 2021 i 

Regional transportplan. Vi har ikkje funne rom for 

planmidar til dette prosjektet i 2018, men fylkesdirektøren 

vil vurdere å føreslå løyving til prosjektet i samband med 

tertialrapport 1/2018.

Vi har ført opp midlar til reguleringsplan i 2019 og 2020. Dersom det blir 

gitt løyving til prosjektet i samband med tertialrapporten 1/2018, vil vi ta 

omsyn til det i fordeling av planmidlar for 2019 og 2020.

Fv, 609 Heilevang Førde M 500 1000
1. prioritet på marginalliste Skredsikring. FT-vedtak: Det 

vert løyvd midlar til vidare planlegging av rassikring.
Må starte i 2019 hvis skal kunne bruke rassikringsmidlar i 2022

Fv. 92 Framfjorden Vik M 1000 500 2. prioritet på marginalliste Skredsikring

Fv. 664 Navelsaker Eid M 500 3. prioritet på marginalliste Skredsikring

Fv. 616 Davikstranda Bremanger M 4. prioritet på marginalliste Skredsikring

Fv. 13 Matbjøra Gaular M 5. prioritet på marginalliste Skredsikring

Fv. 724 Heimefonna Stryn M 6. prioritet på marginalliste Skredsikring

Fv. 615 Hopsstranda Gloppen M 7. prioritet på marginalliste Skredsikring

I tillegg skal det vurderast skredvarsling for fv. 723 

Merkingsgjølet Stryn M Prioritet?

Dette tiltaket har fått tilført 500' av Prosjektering mindre 

skredsikringstiltak i 2018

7 132 7 650 8 450 9 500 0

Ramme planmidlar i økonomiplan 7000 7000 7000 7000
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