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Saksframlegg

Saksbehandlar: Ole Ingar Hagen Hæreid , Samferdsleavdelinga
Sak nr.: 15 / 8192 - 3

Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av
planleggingsmidlar

Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje s lik tilråding :
Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding :
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget viser til vedtak i sak 49/14 der kommunane Gaular og Fjaler har fått høve til
å forskottere planmidlar til fv 57 Dale - Storehaug med bru over Svesundet innanfor ei
ramme på 2 mill. kr.

2. Fylkestinget imøtekjem ikkje søknaden frå Gaular og Fjaler om å forskotere ytterlegare
1,5 mill. kr. Ev. k ostnader ut over nemnde forskotteringsramme må dekkast av
kommunane sjølv e .

Vedlegg :
Søknad frå kommunane Fjaler og Gaular om utvida løyve til forskottering av planmidlar

Andre dokument som ikkje ligg ved :

SAKSFRAM STILLIN G

1 . Bakgrunn for saka

Grunnen for at saka er fremja
I 2014 søkte kommunane Fjaler og Gaular om løyve til å forskottere planleggingsmidlar til ut -
betring av fylkesveg 57 mellom Dale og Store haug. S øknaden stetta ikkje krava etter f ylkes -
tinget sine r etningsliner om forskottering og administrasjonen tilrådde avslag . F ylkestinget
gjorde li kevel vedtak i sak 49/14 om å imøtekome søknaden innanfor ei ramme på 2 mill. kr.

I brev av 26.10. 2015 opplyser ordførarane i Gaular og Fjaler at anboda som er komne inn på
plan leggingsarbeidet vil koste nær 3,5 mill. for heile strekninga . På bakgrunn av dette søkjer
dei to kommunane om ytterlegare 1,5 mill. kr til planlegging.

Historikk - tidlegare vedtak
I møte den 09.12.2014, sak 49/14, gjorde fylkestinget følgjande vedtak:

« Søknad frå Fjaler og Gaular kommune om forskotering av planmidlar til fv 57 Dale -
Storehaug med bru over Svesundet, vert imøtekomen innanfor ei ramme på 2 mill. kr.
Refusjon av kostnadane vert innarbeidd i Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt
planleggingsprogram for neste RTP - periode 2018 - 2021.

På grunn av lang tidshorisont på plan legging av eventuell bompengefinansiering vil ein
gjere eit unntak frå retningslinene for forskotering. »

Sentrale problemstillingar
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Prosjektet på fv. 57 mellom Nishammaren og Storehaug med bru over Svesundet ligg inne på
planleggingsprogrammet for periode n 2014 – 17. Utarbeiding av kommunedelplan er ikkje inne
i planprogrammet i planperioden 2014 – 17.

Søknad om forskottering av investeringar og planlegging på fylkesvegnettet skal handsamast
etter reglane for forskottering vedtekne av fylkestinget, men fy lkestinget kan sjølv fråvike
desse retningslinene s lik det vart gjort i FT - sak 49/14. Når det gjeld forskottering av
planmidlar, er det eit krav i retningslinene at prosjektet er prioritert i planleggingsprogrammet.

2 . Vurdering ar og konsekvensar

Økonomi - og budsjettkonsekvensar
Fylkestinget har gitt løyve til forskottering av planmidlar til fv 57 Dale – Storehaug med bru
over Svesundet innafor ei ramme på inntil 2 mill. kr. Etter at p lanarb eidet har vore ute på
anbod, viser det seg at kostnadane n o kjem på nærare 3,5 mill. kr.

I økonomiplanperioden 2016 – 2019 er det sett av kr 800.000, - til planlegging for kvart av åra
2018 og 2019. Det er sett av midlar til å utarbeide forprosjekt på Ytre Steinsund. I perioden
kan det verte behov for meir midla r til vidare planlegging på dette prosjektet. I tillegg er det
sett i gong ei større utgreiing på Kystvegen, som kan ha beho v for meir planleggingsmidlar.
Behovet for planmidlar er stort, men rammene til planlegging er små. Dersom Gaular og Fjaler
skal få auka opp ramma til forskottering til 3,5 mill. kr, må løyvingane til planlegging aukast
tilsvarande eller det må skje på kostnad av andre planleggingsoppgåver. Kva planoppgåver
dette vil dreie seg om, må vi kome attende til i eiga sak om framtidig fordelin g av planmidlar.

Plankonsekvensar
I planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn og Fjordane for perioden 2014 – 2017 er
det ikkje lagt opp til utarbeiding av kommunedelplan på fv. 57 mellom Dale og Storehaug. I
Statens vegvesen si utgreiing frå 2011 er det vist til ulike løysingar. Det kan vere behov for
utarbeiding av kommunedelplanar for å avklare val av vegtrase og løysingar for utbetring av
vegen. Her kan det m.a. vere snakk om tunnelløysing eller veg i dagen på delar av strekninga.

3 . Konklusj on
Fylkestinget har i sak 49/14 gitt løyve til at F jaler og Gaular kommune får forskottere
planmidlar til fv 57 Dale - S torehaug med bru over Svesundet innanfor ei ramme på 2 mill. kr.
Refusjon av kostnadane vert innarbeidd i Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt
planleggingsprogram for neste RTP - periode 2018 - 2021. Dersom ramma til forksottering vert
auka opp til 3,5 mill. kr, vil dette gå på kostnad av anna planarbeid som er starta opp eller som
skal startast opp i perioden. Fylkesrådmannen vil difor tilrå a t søknaden frå Fjaler og Gaular
ikkje vert imøtekomen.


