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Notat

Frå: Fylkesrådmannen

Til: Fylkesutvalet, møte 23.november 2016

Utvikling av den fylkeskommunale bygningsmassen i Førde

I møte i fylkesutvalet den 22. juni 2016 la fylkesrådmannen fram eit notat som drøfta utviklinga
av den fylkeskommunale eigedomsmassen i Førde. Fylkesutvalet hadde ikkje merknader til vidare
arbeid med saka og fylkesrådmannen ynskjer med dette notatet å gj e ein kort status.

Det har i hovudsak vore arbeidd med saka i 3 delområde:

1. Moglegheitsstudie og innspel til pågåande områderegulering for Indre Øyrane .
2. Internt programarbeid saman med dei aktuelle skulane .
3. Verdifastsetting og takst av eigedommen ved Hafstad vgs .

Desse områda er alle viktige føresetnader som må avklarast før vi ev. kan kalkulere kostnader
knytt til investering og drift , samt vurdere ulike risikofaktorar i ein vidare prosess.

Status i delsakene er:

1. Moglegheitsstudie og innspel til pågåande områderegulering for Indre
Øyrane

Bygge - og eigedoms sjefen starta arbeidet med å sjå nærare på moglege løysingar over
sommaren 2016 og 07.10.16 la arkitektane fram moglegheitsstudie. Det var då gjennom -
ført fleire møte m.a. med kommune, grunneigarar og planleggarar i saka . Bygge - og
eigedomssjefen har gjeve innspel til planprosessen i brev av 06.10.16 til Førde kommune.
Her har vi vektlagt å bygge vidare på/respektere eksisterande utbyggingsprinsipp,
signalisert vårt sa mla arealbehov, peika på primære utbyggingsområde samt vektlagt
gode og trafikksikre løysingar for besøkande, elevar og tilsette .

Planutvalet i kommune n handsama sak om val av prinsipp for utbyggingsform og trafikk -
løysing 03.11.16. Vi har fått tilsendt v edtaket saman med invitasjon til vidare drøftingar
og framdrift i møte 15.11.16.

Planskissa under er førebels og viser moglege utbyggingsområde . Rammer for det vidare
arbeidet - i tråd med kommunale vedtak for utbyggingsform og trafikk - skal drøftast i d en
vidare reguleringsprosessen.
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2. Internt programarbeid saman med dei aktuelle skulane

Fylkesdirektør for opplæring og bygge - og eigedomssjefen har invitert Hafstad v g. skule
og Mo og Øyrane vidaregåande skule til eit aktivt samarbeid i saka. I møte har
skul eleiinga ne fått orientering om det pågåande planarbeidet og blitt invitert til samarbeid
om utvikling av eit nytt rom - og funksjonsprogram for ein ev . ny og samla vidaregåande
skule i Førde. Førebels har dialogen fokusert på moglegheiter og krit iske suksessfaktorar
for ei n god prosess mot ei ev . samlokalisering . I det det vidare arbeidet skal ein
konkretisere nærare funksjonar og areal samstundes som fokuset på utvikl ing,
resursutnytting og føremona r skal haldast oppe.

3. Verdifastsetting og takst bygningane ved Hafstad vgs

Ein vesentleg faktor i høve økonomien i prosjektet er verdifastsetting av Hafstad v g. skule
og eit ev . sal av eigedommen til Førde kommune. Dette er og sjølvsagt sentralt for Førde
kommune som parallelt har sett ned eit utval s om arbeider med å sjå på mogleg bruk ,
naudsynte tilpassingar, etc. for kommunen ved eit ev . kjøp.

I dialog med kommunen var vi samde om å engasjere to takstmenn som saman har lagt
fram verditakst av eigedommen. Taksten er sett til kr 120.000.000, - i taks t rapport av
07.11.16. Det må understrekast at fleire vurderingar i rapporten gjev ulik salsverdi.
Partane er no samde om å nytte taksten som grunnlag for gå i nærare drøftingar, å tinge
om ein ev avtale sum.

Vidare arbeid.

Fylkesrådmannen har høg priorit et på saka og vil arbeide vidare med dette om fylkes -
utvalet ikkje har merknader.

Då arbeidet inneber prosessar og tingingar med eksterne aktørar , er det vanskeleg å
stipulere korleis framdrift a vil bli. M en det er eit mål å få avklart grunnlaget i nemnde
delsaker snarast råd slik at ei nærare vurdering av prosjektet og ikkje minst økonomien
i dette kan leggast fram i løpet av april/mai 2017 .


