

Regional planstrategi 2016-2020 – Framdriftsplan med milepælar

Når	Kva og kven	Innhald
17.08.15	Planutvalet handsamar Arbeidsdokument 1	Informasjon og status. Drøfte innhald og prosess (framdrift/forankring). Den politiske prosessen vert lagt inn i ein samla framdriftsplan/milepelsplan.
04.09.15	Møte med rådmannsutvalet for SIS og HAFS	Presentere vår tenking og kople kommunane og regionråda til prosessen
September/ desember	Etablere eit kunnskapsgrunnlag for planstrategien og skrive utfordringsdokument	Statistikk og analyser etter behov. Fortrinnsanalyse av situasjonen no. Arbeidsgruppa vil drøfte nærare mål, når, korleis og av kven. <ul style="list-style-type: none"> • PSA utarbeidar modellar og framskriving av utviklinga – tabellar og tekst med analyse av utfordringar • Drøfting i planleggarmøte 24.09
23. og 24.09.15	Møte med kommunane	Gjennomføre eit samarbeidsmøte med kommunane, FM, for å få ei felles forståing av kva som er dei viktige plan- og utviklingsoppgåvene hjå oss og diskutere arbeidet med kommunal og regional planstrategi.
09.10.15	Prosess med UPU (Ungdomspolitisk utval)	Planlegge ungdomssamling/organisasjonar Drøfting av framtidsbilete for fylket, og konkretisere utfordringar og målbilete.
04.11.15	Arbeidsdokument 2 til PU. Målbileta og hovudmål i planstrategien	Gjennomføre ein tverrsektoriell prosess for drøftinga og legge dette fram for politisk drøfting og prioriteringar i november. Planutval og refererast i hovudutvala i løpet av november (LG avgjerd).
Nov./des.	Dialogmøte i regionråda/ plannettverka	Drøfting og informasjon om både fylket og kommunane sine planstrategiar – innhald, mål og prosess
Midt i desember	Styringsgruppa	Presentasjons av arbeidet; prosess og framdrift og utforminga av/innhaldet dokumenta
16.12.15	«Planforum» for RPS	Drøftingar med regional stat - som er eit fora for samarbeid, samhandling og drøftingar av regional planstrategi
Enten 8.-9. el 15.-16.	Samling med organisasjonane med vaksen/ungdomsrepresentant	På grunnlag av møte med UPU vert opplegg laga. Arbeide konkret med utfordringane og måla. Direkte deltaking i utforming av planstrategien.
Slutten av januar	Fylkesutvalet	Framlegg til planstrategi med utfordringsdokument for utlegging på høyring
Februar / mars		Høyring – 6 veker
Mars/april	Arbeidsgruppa	Oppsummere høyring, slutføre sak og strategi.
April	FU/PU	Tilråding til vedtak av ny planstrategi
April	Fylkestinget	Vedtak av ny planstrategi