

PROSJEKTPLAN

Prosjektnavn: «Morgondagens omsorg - Velferdsteknologi»

Prosjekteigarar: Energikompetansesenteret as, Stryn vgs. og Eid vgs.

Planlagt startdato: September 2014

Planlagt sluttdato: April 2016

Prosjektet er eit delprosjekt i eit større samarbeid mellom ulike aktørar primært i Sogn og Fjordane under IT-forum, men og i resten av landet. Prosjektet har nasjonal og internasjonal relevans.

A. Organisering

| Prosjektgruppe : | Tittel/verksemd | Namn |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Prosjektleiar: | Innleigd av EKS as | Svein Otto Melheim |
| Prosjektgruppe: | Stryn vgs. | Johanne Sørdal |
| | Eid vgs. | Ove Lillestøl |
| Samarbeidspartar/ referansegruppe: (Vert trekt inn etter behov) | | |
| | Sogn og Fj. Fylkeskom. | v/Kent Rune Teigen Måren (OA) |
| | Stryn kommune | v/Berit Wetlesen |
| | Eid kommune | v/Kari Krog Nøstdal |
| | Høgskulen i Bergen | v/Mari Berge |
| | Vestlandsforskning | v/Hilde Corneliussen |
| | Høgskulen i S&Fj. | v/Joanna Galek |
| | Nordahl Grieg vgs. | v/Lin Marie Holvik |
| | Nordfjordnett – helsesjefar | v/Berit Wetlesen (Stryn kommune) |
| | Nordfjordnett – IKT | v/Anne Rutt Botn Bjørlo (Eid kom.) |
| | Lindås Kommune | v/Ørjan Fortun |
| | USHT | v/Marta Strandos (Førde kommune) |
| | Helse Førde | v/Kjell Solhaug |
| | NAV/hjelpemiddelsentralen | v/Liv Husabø |

| Styringsgruppe : | Tittel | Namn | Verksemd |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | Styreleiar | Ove Kjøllesdal | EKS as |
| | Rektor | Kirsti Horne | Stryn vgs. |
| | Rektor | Ove Bjørlo | Eid vgs. |

B. Prosjektskisse

Bakgrunn for prosjektet – Problemskisse

- Korleis møte utfordringane og ta i bruk ressursane hos:
 - 1) Den nye generasjonen eldre som har:
 - Høgare levealder
 - Betre økonomi
 - Høgare utdanning
 - Høgare teknologisk kompetanse
 - 2) Yngre brukarar med langvarige kroniske sjukdommar
 - 3) Brukarar med funksjonshemmingar
 - 4) Brukarar med psykiske og sosiale vanskar
- Korleis kan kommune, næringsliv og skule samarbeide i eit felles prosjekt?

Effektmål

- Førebu oss på Morgondagens omsorg
 - Opplæring i vidaregåande skule – framtidens helsearbeidarar og elektrikarar/dataelektronikarar - Utforme nye læreplanar i tråd med velferdsteknologi
 - Opplæring av/kurs til helsepersonell
 - Opplæring av/kurs til brukarar og pårørande
 - Opplæring av/kurs til fagarbeidarar, konsulentar og arkitektar
 - Tverrfagleg samarbeid i opplæringa
 - Bruke samarbeidspartar og ressursgrupper
 - Innovativ tenking
 - Samspel med næringslivet, kommunar og helseføretak
 - Nye konsept – «Framtidens bustad, omsorgsbustad og sjukeheim»

Objektivmål / resultatmål

- Skule, kommune og næringsliv tek samfunnsansvar
- Utviklingsorientert og samhandlande lokalsamfunn
- Ta i bruk ny velferdsteknologi og sette fokus på universell utforming av bustadar
- Fleire menn vil finne helsearbeid attraktivt, nye arbeidsplassar
- Organisering av kurs i velferdsteknologi i regi av EKS as.
- Tidleg erfaring og kunnskap fører til at fleire unge vel utdanning innan helsesektoren og jobb lokalt

Hovudtiltak

- Finansierte og utruste «Lab-leilighet» for moderne bygg, energi og velferdsteknologi i EKS as. sine lokaler.
- Finansierte og utruste «Opplærings-leilighet» for velferdsteknologi på Stryn vgs.
- Utarbeide nye læreplanmål for vidaregåande opplæring i tråd med velferdsteknologi.
- Utarbeide og selje kurs.

Prosjektets rammefaktorar og avgrensingar

- Felles samarbeidsprosjekt, der EKS as står for finansiering av prosjektleiar.
- Prosjektleiar er ansvarleg for hovudtiltaka i prosjektet.
- Dei andre prosjektdeltakarane dekkjer i utgangspunktet sine kostnader, men det skal søkjast finansiering gjennom fylkesnettverket (Vestlandforskning – IT Forum), Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre.
- Prosjektet kan utvidast i omfang og tid, men bør snarast kome over i permanent drift som sikrar inntening.

Grunnlagsdokumentasjon for prosjekt

- NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
- Stortingsmelding nr. 29 (2012-13) - Morgondagens omsorg
- Veikart for velferdsteknologi
- ABC for velferdsteknologi (mai 15)

C. Ressursramme og økonomi

| Budsjettramme (beløp i 1000 kr) | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| Kostnader | | Utgifterer / finansiering | | |
| Tekst | Utgifter/ kostnader | Eigne midlar prosjekteigarane | Eksterne midlar | SUM |
| Arbeid i prosjektet | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
| | | | | |
| Investeringar | 1700 | 200 | 1500 | 1700 |
| | | | | |
| Drift | 200 | 200 | | 200 |
| | | | | |
| Diverse | 100 | 100 | | 100 |
| | | | | |
| Sum budsjett | 3500 | 1000 | 2500 | 3500 |

Investeringsar i eksisterande bygg og forstudie/forprosjekt er ikkje med i kostnadane, men må takast med som grunnlag/ eigenkapital når det skal søkjast om støtte.

D. Planverk- rapportering

Plandokument: *Framdriftsplan/Milepælsplan*

Referat frå samarbeidsmøter

Referat frå møte i prosjektgruppa

Samarbeidsavtaler med samarbeidspartane og prosjektdeltakarane

Rapportering:

-Referat frå prosjektmøte

-Referat frå styringsgruppa

-Sluttevaluering

Ansvarleg for plandokument og rapportering:

Prosjektleder

Fristar:

-Kontinuerlig rapportering til styringsgruppa

-Delrapport 01.08.2015

-Sluttrapport 01.05.2016

E. Underskrifter

Styringsgruppe:

Leiar av styringsgruppa: EKS as. v/Ove Kjøllesdal: _____

Stryn vgs.v/Kirsti Horne: _____

Eid vgs. v/Ove Bjørlo: _____

Prosjektleder: Svein Otto Melheim: _____