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VEDR:NY VEG SKIPAVIKA — GULEN KOMMUNE.

Syner til avtale mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Gulen Kommune og Skipavika
Nazeringspark AS om bygging av ny veg Sverdhola — Skipavika i Gulen Kommune. Syner ogsa til
samtalar med Statens Vegvesen ved Leif Henning @yre om mogeleg tilleggslgyving.

Vegen er no ferdig bygd av Volda Maskin som totalentreprise, og vegen held hgg standard.

Veganlegget vart utlyst med open totalentreprise konkurranse. Samtlege tilbydarar dokumenterte
etterspurde kvalifikasjonar, og Volda Maskin vart valt med bakgrunn i lagaste prisen. Det var fire
firma som hadde tilnaerma lik pris blant dei ldgaste anboda.

Vegen skulle opphaveleg byggast med kgyrebredde pa 4,0 meter, med breiddeutviding pa kvar side
med 0,5 meter, og byggast i samsvar med Statens Vegvesen sine handbgker.

| forbindelse med vegbygging vart det ogsa bestemt a legge ned hggspentkabel og fiber fra BKK, og
ogsa ein kommunal vassledning. Dette groftearbeidet fgrte til at oppbygging av vegtrase fekk stgrre
breidde, og etter forespurdnad fekk Skipavika Naeringspark tilbod fra Volda Maskin om & auke
asfaltert breidde frd 4 til 6,25 meter til ein kostand av Kr. 1,1 million. Skipavika Naeringspark valte 3
ta den kostnaden. | fglgje Volda Maskin har dei ved prissetting av utvida breidde pa vegen
uteglgymd fglgje kostander som stgrre omgang av rekkverk, lengre stikkrenner samt oppbygging av
naudsynt sideareal som vart papeika i ein forenkla TS revisjon som SSV utfgrte i samband med
overtaking av vegen.

Pa vegne av Volda Maskin stiller me eit spgrsmal til Veg eigar om det er vilje til & dekke denne ekstra
kostnaden eller deler av kostnaden som Volda Maskin ut fra deira tilbakemelding ikkje har teke
hggde for.

Belgpa me har fatt oppgitt er:



Skipavika

www skipavika.no

= 2 =
e Ekstra kost autovern NOK 1.294.462,-
e Grgfteprofilar NOK 560.000,-
e Ekstra pukk NOK 665.000,-

Vegen har vore bygd som eit spleiselag mellom Sogn og Fjordan Fylke, Gulen Kommune og Skipavika
Naeringspark, med ein tredje part kostnad pa kvar. Vegen er blitt sveert flott, og me haper at de som
veg eigar vil sja positivt pa tilleggslgyving som entreprengren ber om. Prosjektregnskapet for vegen
er no ellers over den bevilga ramma pa 18 millioner, og i tillegg har Skipavika Neaeringspark teke
kostnaden pa ekstra asfalt.

Med venleg helsing /

Kopi: Statens Vegvesen, Askedalen, 6863 Leikanger ved Leif Henning @yre



