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IKKJE OFFENTLEG, offentleglova § 1 5, 1 . ledd

Fv. 609 Dalsfjordsambandet - tunnelpåhogg for tunnel mellom Steiehalsen

og O tt erstein som ligg inna n for grensene for Steiehalsen naturreservat i

Askvoll

Vi viser til e - post sendt til Dina Lefdal og Ole Ingar Hæreid 6. juli der vi orienterte om at

tunnelpåhogg for tunnel mellom Stei ehalsen og Otterstein ligg innanfor Steiehalsen

naturreservat.

Bakgrunn for saka

Anleggsarbeida starta i september 201 0. Entreprenør melde frå om problem med påhogget

på Steiehalsen (Askvollsida) i november månad. Påhogget som låg i reguleringsplan og i

k ontrakt med entreprenør synte seg å vera anleggsteknisk mykje vanskelegare enn føresett.

Det vart prøvd ut fleire påhogg mellom det opprinnelege og det endeleg val d e påhogget som

låg ca. 300 meter vekke frå det planlagde.

Vi dreiv tunnelen og forankringsk ammer på Otterstein medan vi prosjekterte nytt påhogg på

Steiehalsen.

Då framlegg til nytt påhogg var prosjektert kontakta vi Askvoll kommune. Kommunen og

Statens vegvesen var samde om å føreta ein samla revisjon av reguleringsplanen når

anlegget vart fer dig fordi fleire forhold måtte endrast og det var ønskje om få gjort alt i ei

endring. Dersom tunnelanlegget skulle stoppast ville dette ha gjeve store økonomiske

konsekvensar.

Vi held no på med den lovde reguleringsendra (oppdateringa av reguleringsplane n). Det har

då kome fram at fylkesmannen vedtok ein verneplan for edellauvskog på Steiehalden i

området der vi fann nytt påhogg for tunnelen.
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Verneplanen vart vedteken etter vår reguleringsplan, men før anleggsarbeidet starta.

Prosjekt et var ikkje merksam på verneplanen noko som førde til at det nye tunnelpåhogget

braut grensa for verneplanen, jf. vedlagde kart. Vernegrensa er synt med grøn strek i kartet.

Fylkesmannen vart varsla då vi oppdaga at vi hadde bygd innanfor vernegrensa.

Vi hadde møte med fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 . september. Referat frå møtet ligg

vedlagt.

Vi reknar med at denne saka vert følgt opp av fylkesmannen. Vi vil orientere nærare når vi får

tilbakemelding frå fylkesmannen.

Vegavdeling Sogn og Fjordane

Med helsing

Svenn Egil Finden

avdelingsdirektør Eli Marita Vik Næss

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar .
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Fra: Ødegård Gun - Mari
Sendt: 28. september 2017 11:41
Til: 'fmsfpost@fylkesmannen.no'
Kopi: Anonby, Johannes; Sandvik, Heidi; 'Yndesdal, Nils Erling'
Emne: Referat frå møte om tunnelpåhogg Steiehalsen, Askvoll kommune
Vedlegg: Referat_rev, møte 01.09.2017. pdf

Vedlagd ligg oppdatert referat frå møtet 01 .09.201 7.

Med helsing
Gun - Mari Ødegård

Seksjon: Planseksjonen
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 LEIKANGER
Kontoradresse: Askedalen 4, LEIKANGER
Telefon: +47 57655834 Mobil: +47 97738844 e - post/Lync: gun - mari.odegard@vegvesen.no
www.vegvesen.no e - post: firmapost - vest@vegvesen.no

Tenk milj ø - spar papir. Treng du skrive ut denne e - posten?

mailto:gun-mari.odegard@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-vest@vegvesen.no


Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Askedalen 4 Statens vegvesen

6863 LEIKANGER Regnskap

Postboks 702

Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Referat
Dato : 01 .09.201 7

Tid : 1 0.00 - 1 2.00

Referent : Gun - Mari Ødegård

Tunnelpåhogg ved Steiehalsen

Møte nr. : 1

Sted : Leikanger

Møteleder : Erling Varlid

Til stede : Nils Erling Yndesdal, Johannes Aanonby, Heidi Sandvik, Eli Marita Vik Næss,

Erling V arlid, Gun - Mari Ødegård

Forfall : Fyll inn.

Kopi :

Ansvar / frist

1 . Presentasjon og gjennomgang av sakliste.

2. Johannes Anonby gjekk gjennom historia for vernevedtaket som gjeld

Klingehola – Steiehalsen. Edellauvskoglokaliteten «Steiehalsen» var med

allereie i framlegget til verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane

som var sendt på høyring i 1 979. Ei innvendin g mot vern av Steiehalsen

den gongen var at det var så bratt og utilgjengeleg at det verna seg

sjølv. Det er derimot verneverdiane som er det avgjerande, og

Steiehalsen er svært interessant som ein vestleg utpost av varmekjær

alm - lindeskog med artar knytte til solvarme stader. Den

samanhengande, urørde fjordlia frå fjøre til fjell er ein kvalitet i seg

sjølv. Edellauvskogplanen frå 1 979 vart ikkje vedteken, men det vart

arbeidd vidare, og gjort ein del endringar. Steiehalsen var framleis med

i det nye vern eplanframlegget som var på høyring 2006. Fylkesmannen

la til grunn at vernet ikkje skulle hindre Dalsfjordsambandet, men

oppmoda om å finne traséalternativ som ikkje greip inn i

verneframlegget. I oversending frå Fylkesmannen til Miljødirektoratet i

Saksbehandler / telefon :

Gun - Mari Ødegård / 57655834

Vår dato : 25 .09.201 7

Vår referanse : 1 7/1 03094 - 2
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Ansvar / frist

2007 v ar grensa difor ikkje trekt attende av omsyn til veg. I førekant av

vernevedtaket i 2009 var derimot vegtraseen avgjort, og etter oppdrag

frå Miljøverndepartementet endra Fylkesmannen den føreslegne

reservatgrensa i samsvar med reguleringsplan for fv.609/ R v.57

Dalsfjordbrua, som var vedteken i april 2008. Reint teknisk vart dette

gjort ved at Fylkesmannen sin sakshandsamar i møte med Statens

vegvesen fekk shapefil med reguleringsgrensa, og denne vart lagd inn i

kartprogrammet slik at reservatgrensa på den a ktuelle strekninga fall

saman med reguleringsgrensa. Vernevedtaket 1 9.6.2009 vart gjort i

medhald av naturvernlova, sidan naturmangfaldlova som vart vedteken

same dag først tok til å gjelde frå 1 .7.2009. Det er eit paradoks at om

veganlegget hadde vorte r egulert som det vart bygt, ville det ha vore

positivt for verneområdet. Med lengre tunnel ville verneområdet blitt

større. Vernevedtaket er gjort av regjering og kongen i statsråd og er

eit strengt vern. Det er viktig at alle respekterer vernet. Verneområd et

er vist i tilgjengelege kartbasar på nettet og kommunen skal informere

om vernet for eksempel dersom det er planar om tiltak i området.

3. Gun - Mari Ødegård informerte om status for planarbeidet i samband

med reguleringsplan for fv.609 Eikenes – Dalsfjordbr ua. Den nye

planen skal samsvare med slik anlegget er byg d . Presentasjon ligg på

vedlagd minnepenn.

4. Erling Varlid informerte om byggeprosessen og kva som skjedde når

tunnelpåhogget vart flytta. SVV hadde i denne fasen kontakt med

Askvoll kommune som lokal planmyndigheit , samt sjekka ut tinglyste

servituttar(heftelsar) på gnr.245, bnr.1 , men fann ikkje verneplanen

tinglyst der. Presentasjon ligg på vedlagd minnepenn.

5. Informasjon om verneområdet har ikkje fungert internt hos Statens

vegvesen. Men ein må vurdere omstend a i den situasjon ein var i. Om

ein hadde hatt dialog på eit tidleg tidspunkt ville det truleg ikkje vore

meininga at vernet skulle hindre for vegsambandet og den eventuelle

kostnadsauke n ein lengre stopp i anleggsarbeidet ville medført .

6. Statens vegvesen har inngått kontraktar med alle grunneigarane om

kjøp av grunn. I forslag til reguleringsplan for fv.609 Eikenes –

Dalsfjordbrua, har Statens vegvesen vurdert å sett e reguleringsgrensa i

samsvar med dei nye eigedomsgrensene. Dette er ik kje mogeleg å gjere

fordi ein kan ikkje regulere eit område som er verna.

7. Fylkesmannen vil diskutere saka med Miljødirektoratet og finne

reaksjonsform . Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som er

vegeigar og som er eventuell part i saka. Fylkesmannen må også

vurdere korleis grensene for vern og regulering skal vere.
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