
Side 1 av 2

Fylkeshuset | Askedalen 2 | 6863 LEIKANGER | Tlf.: 57638000 | Bankgiro: 4212 02 02000
postmottak.sentraladm@sfj.no | www.sfj.no | Org.nr.: NO 941 388 841 MVA

Fylkesrådmannen

Sakshandsamar:
Ole I. Gjerald

E - post: Ole.I . Gjerald@sfj.no
Tlf . : 40857025

Vår ref.
Sak nr.: 15 / 12554 - 1

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Internt l.nr.
52152 / 15

Dykkar ref.

Dato
LEIKANGER , 0 2 .12.2015

Einar Ulla
Kontrollsjef

Målretta prosjektstyring i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Deloitte har gjennomført forvaltningsrevisjon av samhandling og prosjektstyring i Sogn og
Fjordane fylkeskommune på oppdrag frå kontrollutvalet. Særleg innanfor samhandling får
fylkeskommunen gode tilbakemeldingar. Deloitte konkluderer med at samhandlinga ser ut t il å
medverke til tverrfagleg og effektiv oppgåveløysing. Deloitte har vidare vurdert praksis for
samhandling gjennom prosjektarbeid , og peikar her på eit forbetringspotensiale. Det vert tilrådd
at fylkeskommunen vurderer å innføre overordna retningsliner for prosjektstyring.

Fylkestinget vedtok i sak 2/15 « Forvaltningsrevisjon – samhandling og prosjektstyring» at
fylkesrådmannen følgjer opp tilrådingane i Deloitte - rapporten. Fylkesrådmannen er samd i at
felles retningsliner for organisering av prosjektarb eid er føremålstenleg for betre styring,
administrering, gjennomføring, oppfølging og evaluering av prosjekt. Fylkesrådmannen vil med
dette melde attende til kontrollutvalet at han i samarbeid med si leiargruppe har gjennomført eit
arbeidd for å få på plas s felles overordna føringar for prosjektetablering, - styring og
gje nnomføring .

Fylkesrådmannen legg konkret opp til at notat et «Målretta prosjektstyring i Sogn og Fjordane
fylkeskommune» vert kommunisert ut som eit felles grunnlag for prosjektarbeid i org anisasjonen.

Fy lkesrådmannen meiner generelt vi bør vere noko meir kritiske til når vi nyttar omgrepet
«prosjekt» om eit sam arbeid som vert sett i gang. Når vi først vel å etablere eit prosjekt i
organisasjonen, legg vi no opp til at vi skal ta omsyn til 10 konkrete sjekkpunkt før , undervegs og
etter prosjektgjennomføringa . Åtte av punkta samsvarer med dei åtte områda som Deloitte framhevar i
rapporten som aktuelle «overskrifter» i felles retningsliner for pr osjektstyring .

Ved etablering av stør re prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune , vil vi halde fram med å
leggje den såkalla PLP - metoden til grunn som reiskap for organiser ing, styr ing og g jennomføring.
Det er også på sin plass å nemne at vi legg opp til å køyre kurs for tilsette i prosjektorganisering
og – gjennomføring i løpet av 2016.

Med helsing

Tore Eriksen Ole I . Gjerald
Fylkesrådmann seniorrådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift
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http://www.plputvikling.no/wp-content/uploads/2012/05/PLP-Prosjektlederprosessen_2.pdf
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